

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de Camino.
Fecha	29- Mayo-2019
Comunidad	Lajas, corregimiento del Harino de La Pintada, Coclé.
Ubicación	
Lugar	Lajas.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Ministerio de Obras Publica
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Supervisar avance de corte de camino a Cuteva.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Avances de la mejora: - Se continúa con la colocación de material granular tipo tosca a lo largo de la calzada entre los kilómetros 5k+500 @ 6k+500. - Se continúa acarreando el material desde la cantera de Uvero (MOP). El equipo sigue siendo el mismo. - Por factor tiempo a la fecha pactada del cierre del apoyo, se buscó realizar el corte lo más cercano a la comunidad para buscar que por lo menos en tiempo seco los transportes lleguen hasta la comunidad. - Con esto cerramos el apoyo que por un año le estamos dando a estas comunidades (Ranchería y Lajas), en apoyo al MOP. - Casi 6 km de tosca colocada en la vía. Incluyendo drenajes fabricados de roca para el paso de las aguas.
Seguimiento	Darle seguimiento a las mejoras realizadas.

Documentación fotográfica.

